
MINTA Projektterv 2017	Comment by Végh, Ádám Zoltán: A pirossal jelölt részeket kell cserélni, a megjegyzéseket pedig eltávolítani
[bookmark: _Toc429407062][bookmark: _Toc303605467]Összefoglaló
Ide írd le tömören, hogy miről szól a projekt, amit a gyakorlatvezetőtől kaptatok. Mik a fő célok, miért van rá szükség? A doksiban a pirossal kiemelt szövegeknek két jelentése van: (a) sablon szöveg, amit le kell cserélni, pl. gyakvezer neve; (b) segítő-magyarázó szöveg. Az átadott doksiban nem szerepelhetnek pirossal kiemelt részek! A feketével írt részek maradhatnak, azok közösek.
[bookmark: _Toc429407063][bookmark: _Toc303605468]Verziók
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[bookmark: _Toc303605470][bookmark: _Toc429407064]A projekt bemutatása
Ez a projektterv a MINTA projektet mutatja be, mely 2017.09.04-től 2017.11.27-ig tart. A projekt célja …
1.1 [bookmark: _Toc429407065][bookmark: _Toc303605472]Rendszerspecifikáció
Ide írd le részletesen, hogy mit fog tudni a rendszer (funkcionalitás, célok), amit a projekt keretében megvalósítotok. Mik a megrendelő és a felhasználók igényei? Miért van szükség a projektre. (kb 0.5 oldal)
1.1.1 [bookmark: _Toc429407066]Funkcionális követelmények
Ide kerülnek a rendszerrel szemben támasztott funkcionális igények: mit kell a rendszernek tudnia
1.1.2 [bookmark: _Toc429407067]Nem funkcionális követelmények
A rendszer nem funkcionális követelményei, pl.: milyen környezetben fusson, milyen teljesítményt kell produkálnia, milyen megjelenéssel kell rendelkeznie
[bookmark: _Toc429407068][bookmark: _Toc303605473]Költség- és erőforrás-szükségletek
Az erőforrásigényünk kb. X személynap.
A rendelkezésünkre álló Y pont.
(Becsült sarokszámok)
(A rendelkezésre álló erőforrás fejenként 6 személy-nap.)

[bookmark: _Toc429407069]Szervezeti felépítés és felelősségmegosztás
A projekt megrendelője a Gyakvezető. A példa projektet a projektcsapat fogja végrehajtani, amely…
1.2 [bookmark: _Toc429407070][bookmark: _Toc303605475]Projektcsapat
A projekt a következő emberekből áll:
	
	Név
	Email cím, IM

	Megrendelő
	Gyakvezető
	Gyakvezer@inf.u-szeged.hu

	Projekt menedzser
	Név1
	

	Adatbázisért és adatkapcsolatokért felelős	Comment by Végh, Ádám Zoltán: adott munkáért felel, de nem feltétlenül neki kell csak a munkát elvégezni
	Név2
	

	Felhasználói felületekért felelős
	Név3
	

	A rendszer működési logikájáért felelős
	…
	

	Dokumentációért felelős
	
	

	Prezentációért felelős
	
	

	Projekt tag
	
	

	…
	
	


[bookmark: _Toc429407071]A munka feltételei
1.3 [bookmark: _Toc429407072][bookmark: _Toc303605477]Munkakörnyezet
A projekt a következő munkaállomásokat fogja használni a munka során:
· (Milyen és hány gépet használ a projekt, milyen szoftverkörnyezetben, stb.)
1.4 [bookmark: _Toc429407073][bookmark: _Toc303605478]Rizikómenedzsment
· Rizikótényező (hatás):
(Leírni, mit jelent, megbecsülni a besorolást (valószínűség/hatás), ami lehet kis, közepes és nagy). (pl. betegség, szoftver-hardver probléma, stb..)
[bookmark: _Toc429407074]Jelentések
1.5 [bookmark: _Toc429407075][bookmark: _Toc303605480]Munka menedzsment
A munkát xy menedzseli…
(Ki menedzseli a munkát (általában a project menedzser). Le kell írni, hogy mik a feladatai, és azokat hogyan hajtja végre.)
1.6 [bookmark: _Toc429407076][bookmark: _Toc303605481]Csoportgyűlések
A projekt hetente ülésezik, hogy megvitassák az azt megelőző hét problémáit, ill. megbeszéljék a következő hét feladatait. A megbeszélésről minden esetben MEMO készül, mely tartalmazza a következőket:
· jelenlévők listája
· megbeszélés helye, ideje
· megbeszélt tevékenységek
· felmerült kérdések, igények
 (Vagy valami hasonló. Hogyan szerveződnek, zajlanak a csoportgyűlések (röviden)?)
1.7 [bookmark: _Toc429407077][bookmark: _Toc303605482]Minőségbiztosítás
Az elkészült terveket a terveken nem dolgozó csapattársak közül átnézik, hogy megfelel-e a specifikációnak és az egyes diagramtípusok összhangban vannak-e egymással. A meglévő rendszerünk helyes működését a prototípusok bemutatása előtt a tesztelési dokumentumban leírtak végrehajtása alapján ellenőrizzük és összevetjük a specifikációval, hogy az elvárt eredményt kapjuk-e. További tesztelési lehetőségek: unit tesztek írása az egyes modulokhoz vagy a kód közös átnézése (code review) egy, a vizsgált modul programozásában nem résztvevő csapattaggal. Szoftverünk minőségét a végső leadás előtt javítani kell a rendszerünkre lefuttatott kódelemzés során kapott metrikaértékek és szabálysértések figyelembevételével.
Az alábbi lehetőségek vannak a szoftver megfelelő minőségének biztosítására:
· Specifikáció és tervek átnézése (kötelező)
· Teszttervek végrehajtása (kötelező)
· Unit tesztek írása (választható)
· Kód átnézése (választható)
1.8 [bookmark: _Toc429407078][bookmark: _Toc303605483]Átadás, eredmények elfogadása
A projekt eredményeit <Gyakorlat vezető> fogja elfogadni. A projektterven változásokat csak <Gyakorlat vezető> írásos kérés esetén <Gyakorlat vezető> engedélyével lehet tenni. A projekt eredményesnek bizonyul, ha specifikáció helyes és határidőn belül készül el. Az esetleges késések pontlevonást eredményeznek.
Az elfogadás feltételeire és beadás formájára vonatkozó részletes leírás Hegedűs Péter fő gyakorlatvezető honlapján olvasható.
1.9 [bookmark: _Toc429407079][bookmark: _Toc303605484]Státuszjelentés
Minden leadásnál a projektmenedzser jelentést tesz a projekt haladásáról, és ha szükséges változásokat indítványoz a projektterven. Ezen kívül a megrendelő felszólítására a menedzser 3 munkanapon belül köteles leadni a jelentést. A gyakorlatvezetővel folytatott csapatmegbeszéléseken a megadott sablon alapján emlékeztetőt készít a csapat, amit a következő megbeszélésen áttekintenek és felmérik az eredményeket és teendőket. Továbbá gazdálkodnak az erőforrásokkal és szükség esetén a megrendelővel egyeztetnek a projektterv módosításáról.
[bookmark: _Toc429407080]A munka tartalma
1.10 [bookmark: _Toc429407081][bookmark: _Toc303605486]Tervezett szoftverfolyamat modell és architektúra
Milyen szoftverfolyamat modellt követve állítja elő a csapat a specifikációnak megfelelő prototípusokat? Miért ezt választja? (gyakorlatvezetővel megbeszélve)
A gyakorlatvezetővel egyeztetve a csapat milyen architektúrát választ a projekt megvalósításához? Milyen nyelven? Milyen rétegek (logikai, adat, GUI)?
1.11 [bookmark: _Toc429407082][bookmark: _Toc303605487]Átadandók és határidők
A főbb átadandók és határidők a projekt időtartama alatt a következők:
	Szállítandó
	Neve
	Határideje

	D1
	Projektterv és útmutató
	2017-10-02

	P1+D2
	UML és adatbázis tervek és bemutató
	2017-10-16

	P1+D3
	Prototípus I. és bemutató
	2017-10-30

	P2+D4
	Prototípus II. és bemutató
	2017-11-27



[bookmark: _Toc429407083]Feladatlista
A MINTA projekt 2017. szeptember 4-én indult. A következőkben a tervezett feladatok részletes összefoglalása található:
1.12 [bookmark: _Toc429407084]Projektterv
Ennek a feladatnak az a célja, hogy… 
· Felelősök: …
Tartam: ? hét
Erőforrásigény: ? személy-hét
1.13 [bookmark: _Toc429407085]UML és adatbázis tervek
Ennek a feladatnak az a célja, hogy… 
Részfeladatai a következők:
1.13.1 [bookmark: _Toc429407086]Use Case diagram
· Felelősök: …
Tartam: ? hét
Erőforrásigény: ? személy-hét
1.13.2 [bookmark: _Toc429407087]Class diagram
· Felelősök: …
Tartam: ? hét
Erőforrásigény: ? személy-hét
1.13.3 [bookmark: _Toc429407088]Sequence diagram
· Felelősök: …
Tartam: ? hét
Erőforrásigény: ? személy-hét
1.13.4 [bookmark: _Toc429407089]Egyed-kapcsolat diagram (adatbázishoz)
· Felelősök: …
Tartam: ? hét
Erőforrásigény: ? személy-hét
1.13.5 [bookmark: _Toc429407090]Package diagram
· Felelősök: …
Tartam: ? hét
Erőforrásigény: ? személy-hét
1.13.6 [bookmark: _Toc429407091]Képernyőtervek	Comment by Végh, Ádám Zoltán: Javasolt eszközök
Balsamiq Mockup vagy http://speckyboy.com/2010/01/11/10-completely-free-wireframe-and-mockup-applications/
· Felelősök: …
Tartam: ? hét
Erőforrásigény: ? személy-hét
1.13.7 [bookmark: _Toc429407092]Tesztesetek, teszttervek
· Felelősök: …
Tartam: ? hét
Erőforrásigény: ? személy-hét
1.13.8 [bookmark: _Toc429407093]Bemutató elkészítése és bemutatása
· Felelősök: …
Tartam: ? hét
Erőforrásigény: ? személy-hét
1.14 [bookmark: _Toc429407094]Prototípus I. (modellfüggő)
Ennek a feladatnak az a célja, hogy… 
Részfeladatai a következők:
1.14.1 [bookmark: _Toc429407095]Prototípus
· Felelősök: …
Tartam: ? hét
Erőforrásigény: ? személy-hét
1.14.2 [bookmark: _Toc429407096]Tesztelési dokumentum
· Felelősök: …
Tartam: ? hét
Erőforrásigény: ? személy-hét
1.14.3 [bookmark: _Toc429407097]Bemutató elkészítése és bemutatása
· Felelősök: …
Tartam: ? hét
Erőforrásigény: ? személy-hét
1.15 [bookmark: _Toc429407098]Prototípus II. 
Ennek a feladatnak az a célja, hogy… 
Részfeladatai a következők:
1.15.1 [bookmark: _Toc429407099]Dokumentációk, tervek új funkciókkal
· Felelősök: …
Tartam: ? hét
Erőforrásigény: ? személy-hét
1.15.2 [bookmark: _Toc429407100]Javított minőségű prototípus új funkciókkal
· Felelősök: …
Tartam: ? hét
Erőforrásigény: ? személy-hét
1.15.3 [bookmark: _Toc429407101]Tesztelési dokumentum új funkciókhoz
· Felelősök: …
Tartam: ? hét
Erőforrásigény: ? személy-hét
1.15.4 [bookmark: _Toc429407102]Bemutató elkészítése és bemutatása
· Felelősök: …
Tartam: ? hét
Erőforrásigény: ? személy-hét
 (Részletesebb leírás minden egyes számozott feladatról, feltüntetve hogy ki a felelőse. Ha az eredmény egy átadandó, akkor azt fel kell tüntetni. Részfeladatokat is fel lehet sorolni egy listában. Meg kell hogy feleljen az esetleges Gantt-chartban szereplőkkel.)
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[bookmark: _Toc429407103]Részletes időbeosztás
(Szöveges: feladat sorszáma, mettől-meddig. Ide kell berakni a Gantt chartot pl.:
[image: gantt]	Comment by Végh, Ádám Zoltán: javasolt eszközök: 
ganttproject vagy msproject



[bookmark: _Toc429407104]Projekt költségvetés
1.16 [bookmark: _Toc429407105][bookmark: _Toc303605491]Részletes költségvetés
(Az egyes leadások alkalmával teljesíthető pontszámot kell beírni minden emberre külön-külön.)

	Név
	1. leadás
Projektterv
	2. leadás
UML és adatbázis
	3. leadás
Prototípus I.
	4. leadás, Prototípus II.
	Össz.

	(Minimálisan és) maximálisan kapható pontszám százalékban
	5%-10%
	15%-40%
	20%-40%
	20%-40%
	

	x
	x
	x
	x
	X
	60

	x
	x
	x
	x
	x
	60

	x
	x
	x
	x
	x
	60

	x
	x
	x
	x
	x
	60

	x
	x
	x
	x
	x
	60


1.17 [bookmark: _Toc429407106][bookmark: _Toc303605492]Átvétel
A projektet a megrendelő a következő eredménnyel vette át:

	Név
	1. leadás
	2. leadás
	3. leadás
	4. leadás, 
	Össz.

	
	Projektterv
	UML és adatbázis
	Prototípus I.
	Prototípus II.
	

	
	
	
	
	
	60

	
	
	
	
	
	60

	
	
	
	
	
	60

	
	
	
	
	
	60

	
	
	
	
	
	60



[bookmark: _GoBack]Szeged, 2017. hónap nap.
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